План действий по реализации проекта
«Развитие межполушарного взаимодействия у детей дошкольного и младшего школьного возраста средствами современных образовательных технологий и методик– ментальной арифметики, ментальных образовательной кинезиологии и эйдетики» на 2019-2020 учебный год.
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	Содержание проектной деятельности
2019-2020 учебный год
	Срок


	
1 этап. Организационно-аналитический


	1
	Формирование нормативно-правовой базы. Создание  координационной и рабочих  групп в ОУ. 
	Август - сентябрь 2019 год

	2
	Изучение современных образовательных  технологий, средств,  методов  и приемов, направленных на развитие межполушарного взаимодействия у детей разного возраста.
	Август - сентябрь 2019 год

	3
	Диагностика педагогов с целью определения готовности
к осуществлению двуполушарного развития детей  
	Сентябрь 2019 год

	4
	Создание планов внутрифирменного обучения  педагогов и плана сетевого взаимодействия на основе отбора актуальных, с позиций совершенствования профессиональной компетентности педагогов, современных образовательных  технологий, средств,  методов  и приемов, направленных на развитие межполушарного взаимодействия у детей разного возраста.
	Сентябрь 2019 год

	5
	Создание банка (методического кейса) систематически пополняющихся методических материалов для повышения профессиональной компетентности педагогов.
	Сентябрь - декабрь 2019 год

	
2 этап. Практический


	1
	Работа  координационного совета, заседания рабочих групп ОУ
	Октябрь 2020 год –
апрель 2020 год

	2
	Реализация планов внутрифирменного обучения
Семинары, мастер-классы, консультации, круглые столы, просмотр открытой образовательной деятельности по направлениям:
- ментальные карты (МДОУ №№ 158, 192, 211,231),
- ментальная арифметика (МДОУ №№ 6, 150, 170, 102, 215, 226),
-эйдетика (МДОУ №№ 47,170, 158, 192),
- образовательная кинезиология (МДОУ №№174, 47, 6, 215, МОУ СШ № 2)
	Октябрь 2019 год – декабрь 2019 год

	3
	Реализация  плана сетевого взаимодействия ОУ
 Семинары, мастер-классы, консультации, круглые столы, просмотр открытой образовательной деятельности по направлениям:
- ментальные карты (МДОУ №№ 158, 192, 211,231),
- ментальная арифметика (МДОУ №№ 6, 150, 170, 102, 215, 226),
-эйдетика (МДОУ №№ 47,170, 158, 192),
- образовательная кинезиология (МДОУ №№174, 47, 6, 215, МОУ СШ № 2)
	Январь 2020 год- апрель2020 год

	3
	Пополнение банка нормативно- правовой  базы, методического кейса
	Октябрь 2019 год – 
апрель 2020 год

	4
	Информационное сопровождение по вопросам осуществления проектной деятельности на сайте образовательного учреждения. Оформление наглядной информации на стендах в ОУ.
	Октябрь 2019 год – 
апрель 2020 год

	5
	Организация методического обеспечения библиотечного фонда в ОУ, медиатеки
	Октябрь 2019 год – 
апрель 2020 год

	6
	Разработка буклетированного методического материала для педагогов.
	Октябрь 2019 год – 
апрель 2020 год

	7
	Трансляция в МСО опыта деятельности МИП 
Семинары, мастер-классы по направлениям:
- ментальные карты (МДОУ №№ 158, 192, 211,231),
- ментальная арифметика (МДОУ №№ 6, 150, 170, 102, 215, 226),
-эйдетика (МДОУ №№ 47,170, 158, 192),
- образовательная кинезиология (МДОУ №№174, 47, 6, 215, МОУ СШ № 2)
	Апрель 2020 год

	
3 этап. Обобщающий


	1
	Итоговая диагностика педагогов
	Май 2020 год

	2
	Педагогическая конференция  «Анализ работы  муниципальной инновационной площадки»

	Май 2020 год

	3
	Оформление продукта проектной деятельности  -  кейса методических материалов по повышению профессиональной компетентности  педагогов  
	Май 2020 год

	4
	Создание проекта на соискание статуса  муниципальной инновационной площадки «Развитие межполушарного взаимодействия у детей дошкольного возраста средствами современных образовательных технологий»
	Май 2020 год
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