Календарный план реализации проекта с указанием сроков реализации по этапам и перечня результатов
Подготовительный этап апрель-май 2018 г.
	
	Мероприятия по реализации проекта
	Сроки реализации проекта
	Ответственные
	Результаты 

	
1.
	 Заседание рабочей группы № 1:
Анализ  условий необходимых для реализации  проекта в  ДОУ.
Анализ  рабочей группой  актуальности вопроса сохранения и укрепления психологического здоровья детей дошкольного возраста
	

	
 
Апрель  2018
	МДОУ № 67,
236, 225, 42, 36, 211, 15, 7, 5, 173, 193 (команда проекта)

	Сбор аналитических данных.

	2.
	Заседание рабочей группы № 2:
Изучение   федеральных, региональных  нормативно -  правовых документов  по данной теме.
	
Апрель 2018
	Команда проекта
	Подобрана
нормативно -  правовая база


	4.
	Заседание рабочей группы № 3:
Составление проекта  «Комплексные подходы (стратегия) сохранения и укрепления психологического здоровья детей дошкольного возраста на основе взаимодействия с семьей воспитанников и другими социальными партнерами»
	Май  2018
	Команда проекта
	Макет проекта  
МИП

	5.
	Заседание рабочей группы № 4:
Составление календарного плана МИП по реализации проекта «Комплексные подходы (стратегия) сохранения и укрепления психологического здоровья детей дошкольного возраста на основе взаимодействия с семьей воспитанников и другими социальными партнерами»
Подготовка  пакета документов по организации  МИП.	
	Май 2018
	Команда проекта
	составлен
календарный план,
разработан пакет документов на присвоение статуса МИП



Основной этап реализации проекта 2018-2019 (1 этап)
	
	Мероприятия по реализации проекта
	Сроки реализации проекта
	Ответственные
	Результаты 

	
Диагностико-аналитический

	
1.
	Заседание рабочей группы № 1:
Анализ условий (кадровых, материально- технических)   в МДОУ  обеспечивающих  реализацию проекта «Комплексные подходы (стратегия) сохранения и укрепления психологического здоровья детей дошкольного возраста на основе взаимодействия с семьей воспитанников и другими социальными партнерами»

	
Сентябрь       2018
	Команда проекта
	Аналитические данные 

	2
	КПК повышение профессиональной компетенции педагогов в вопросах сопровождения детей и родителей с целью сохранения и укрепления психологического здоровья ребёнка
	По плану работы ИРО
	Команда проекта
	Пройдены курсы КПК

	
3
	Заседание рабочей группы № 2:
«Разработка примерной модели по комплексному сопровождению детей и родителей в вопросах сохранения и укрепления психологического здоровья»
(деятельность педагогов с детьми, родителями и соц. Партнёры (какие выявить)
	
Октябрь 2018
	Команда проекта
	Разработан модель комплексного сопровождения

	3.
	Заседание рабочей группы № 3:

Уровень МДОУ
Разработка критериев мониторинга для выявления уровня психологического здоровья воспитанников ДОУ
1. Анкетирование родителей.
	


Ноябрь 2018
	Команда проекта
	Разработан мониторинг


	4.
	Заседание рабочей группы № 4:
Промежуточный анализ результатов  деятельности МИП 
( отчёт)

	Декабрь – 2018 
Январь 2019
	Команда проекта
	Аналитический отчёт


Планово-прогностический
	
	Мероприятия по реализации проекта
	Сроки реализации проекта
	Ответственные
	Результаты 

	
1
	Заседание рабочей группы № 5:
 «Взаимодействие специалистов  ДОУ для реализации задач проекта
	
Февраль 2019

	Команда проекта
	Разработан алгоритм взаимодействия

	2.
	      Заседание рабочей группы № 6:
«Составление плана   сетевого взаимодействия МДОУ,  с социальными партнёрами для создания необходимых  условий  для реализации проекта» 
	

Март 2019
	Команда проекта
	План взаимодействия

	3.
	Заседание рабочей группы № 7:
«Составление алгоритма сопровождения детей  с эмоционально-личностными затруднениями »

	
Апрель 2019

	Команда проекта
	Разработаны алгоритм

	4.
	Заседание рабочей группы № 8:
 Составление модели «Взаимодействия с семьёй в рамках реализуемого проекта»
	
Май  2019

	Команда проекта
	Разработан план взаимодействия с семьями,

	5.
	Заседания рабочей группы 9
Промежуточный анализ результатов  деятельности МИП 

	
Май 2019

	Команда проекта
	Аналитический отчёт


Организационно – методический 2019-2020 (2 этап)
	
	Мероприятия по реализации проекта
	Сроки реализации проекта
	Ответственные
	Результаты 

	
1
	Апробирование модели   сопровождения детей  с эмоционально-личностными затруднениями
Обмен опытом между участниками проекта

	
Сентябрь 2019-
Май 2020
	Команда проекта
	Реализация  проекта 

	
2
	Апробирование модели «Взаимодействие семьи и МДОУ».

Взаимодействие с социальными партнёрами
	
Сентябрь  2019-
май 2020
	Команда проекта
	Повысилась психолого-педагогической компитентность родителей

	3
	Трансляция опыта муниципальном уровне (проведение мастер-классов, семинаров и др.)
	
По плану
	Команда проекта
	Распространён опыт 

	4.
	Заседания  рабочей группы   по  корректировке  проекта  и систематизации методических материалов 
	
2019-2020
уч. год.

	Команда проекта
	Разработан проект,  с пакетом  методических материалов.

	5.
	Пополнение фонда методических, информационных материалов по теме проекта.
	
2018-2021
уч. год.

	Команда проекта
	Банк методических материалов


 Заключительный  этап -  2020-2021(3 этап)
 4.Диагностико - аналитический
	
	Мероприятия по реализации проекта
	Сроки реализации проекта
	Ответственные
	Результаты 

	1.
	Обработка анализ и систематизация данных, полученных в ходе инновационной деятельности
	Сентябрь 2020-март 2021
	Команда проекта
	Аналитическая справка

	2.
	Составление и распространение  методических   материалов  по проекту 
	
Март-май 2021
	Команда проекта
	Продукт деятельности МИП

	3.
	Анализ результативности проекта 
«Комплексные подходы (стратегия) сохранения и укрепления психологического здоровья детей дошкольного возраста на основе взаимодействия с семьей воспитанников и другими социальными партнерами»
	
Май 2021
Май 2021
	Команда проекта
	
Аналитические данные



